

Compte-rendu d'analyse projet

CYNA — Plateforme e-commerce SaaS Cybersecurite · DAT v1.0 & Planning confrontes au code
22/05/2026 · Analyse technique avant rendu / soutenance

Verdict

Le projet est nettement plus avance que ce que le DAT laisse croire. Le code couvre quasiment tout ce qui est annonce, et parfois davantage. Les deux documents tiennent la route, mais avant un rendu ou une soutenance il reste 5 corrections a faire — principalement cote DAT.

1. Ce que le code confirme (le DAT est meme trop modeste)

Verification faite directement dans *composer.json*, les entites, les migrations et les controllers : les briques annoncees existent reellement.

Brique	Statut affiche au DAT	Realite du code
Auth (login / SSO Google / verif email / reset)	Implemente	Code present — mais le login reste a fiabiliser
2FA TOTP	Risque / Sprint 1	Backend present : <code>scheb/2fa</code> + <code>TwoFactorController</code> + <code>scheb_2fa.yaml</code>
i18n FR / EN	Sprint 3 (non commence)	Fait, et au-dela : FR, EN, arabe et hebreu (RTL)
Stripe / Checkout	Partiel (en cours)	Code present (<code>StripeWebhookController</code> + <code>CheckoutService</code>) — a finaliser/tester
Back-office EasyAdmin	Implemente	10 CRUD + AdminDashboard confirmes
Chatbot IA Gemini	Implemente	Service <code>GeminiChatbotClient</code> confirme
PromoCode / Factures PDF	Implemente / Sprint 2	Entites + CRUD + <code>DomPDF</code> presents ; toutes les tables sont migrees

2. Ce qui cloche (a corriger avant rendu)

1. Le PDF « Planning du projet » n'est pas un planning.

C'est le cahier des consignes FDME + la grille d'evaluation. Et il reclame justement un **diagramme de Gantt** comme livrable — introuvable a ce jour.

2. Le DAT n'a aucun schema.

Zero image embarquee : les sections « Schema fonctionnel » (2.1.2) et « Schema d'architecture » (2.1.4) sont vides. Or la grille exige diagramme d'architecture, composants, flux de donnees (UML / sequence), scalabilite et haute dispo. **C'est le plus gros manque, et il tape directement sur le BC1 = 80 % de la note (document de cadrage).**

3. Statuts du DAT perimes / contradictoires.

i18n est fait (4 langues), pas Sprint 3 ; le 2FA backend existe, ce n'est plus un risque. Pourtant le tableau des sprints S1–S4 liste encore i18n et « 2FA backend » comme a faire. A resynchroniser.

4. Incoherences dates / versions.

Historique « Version 1.0 — Mai 2025 » alors que la couverture est datee du 20/05/2026 ; PHP annonce 8.4 mais *composer.json* indique *php* >=8.2.

5. Echeances a confirmer.

Les dates du cahier sont celles de 2024-2025 (soutenance 22/05/2025, rendu final 16/06/2025). Nous sommes le 22/05/2026 : soit c'est un template de l'an dernier, soit le retroplanning a glisse d'un an. A valider avec l'encadrant — cela conditionne tout le reste.

3. Le point fonctionnel a verrouiller

Le DAT marque l'authentification « Implemente », mais a la dernière session le login ne passait pas. Avant la demo (BC2, 80 %), c'est LE point a fiabiliser : un login qui plante en direct devant le jury serait redhibitoire.

4. Prochaines etapes proposees

- Generer les **schemas manquants** (architecture, composants, sequence checkout/auth) en Mermaid, prêts a coller dans le DAT.
- **Resynchroniser** les statuts et les dates du DAT avec la realite du code.
- Construire le **diagramme de Gantt** (les 4 sprints existent deja).
- **Fiabiliser le login** avant la soutenance.

Document genere automatiquement — synthese d'analyse du depot CYNA-Web / CYNA-frontend-react.